Załącznik nr 12 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021 – 2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI:

BENEFICJENT	**Fundacja Imago**
TYTUŁ PROJEKTU	**Centrum Włączenia Społecznego 4.0**
NUMER PROJEKTU	**FEDS.09.01-IP.02-0058/23**
OKRES REALIZACJI PROJEKTU	**01.01.2024 – 30.06.2026**

HARMONOGRAMU REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE *
CZERWIEC 2025_KOREKTA 2

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do….)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1.	02.-06.06.2025; 09.-13.06.2025; 16.-18.06.2025; 20.06.2025; 23.-27.06.2025; 30.06.2025. Terminy spotkań uzgadniane indywidualnie z kandydatami do projektu.	08:00-16:00	Zad. Rekrutacja. Usługi społeczne.	Fundacja Imago	BIURO PROJEKTU, WROCŁAW, ul. Hallera 123; BIURO REGIONALNE Fundacji Imago, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, ul. Melioracyjna 3. W przypadkach tego wymagających również w domach kandydatów lub wyznaczonych miejscach spotkań.
2.	01-30.06.2025. Terminy realizacji wsparcia uzgadniane indywidualnie z UP.	Godziny realizacji wsparcia zgodne z diagnozą indywidualnych potrzeb UP.	Zad. 1. ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH: – usługi asystenckie (forma indywidualna).	Fundacja Imago	Miejsca realizacji wsparcia zgodne z diagnozą indywidualnych potrzeb UP.
3.	02.-06.06.2025; 09.-13.06.2025; 16.-18.06.2025; 20.06.2025;	08:00-16:00	Zad. Rekrutacja. Wsparcie kadr. Szkolenia i superwizje.	Fundacja Imago	BIURO PROJEKTU, WROCŁAW, ul. Hallera 123;

	23.-27.06.2025; 30.06.2025. Terminy spotkań uzgadniane indywidualnie z kandydatami do projektu.				BIURO REGIONALNE Fundacji Imago, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE,ul. Melioracyjna 3. W przypadkach tego wymagających również w domach kandydatów lub wyznaczonych miejscach spotkań.
4.	~~07-08.06.2025~~	~~dzień 1: 10:00-17:00~~ ~~dzień 2: 09:00-16:00~~	~~Zad. 2. PRZYGOTOWANIE I WSPARCIE KADR:~~ ~~- szkolenia (forma grupowa). GR 4, 2 dni x 8h/dzień (10 os./gr.).~~	~~Fundacja Imago~~	~~dzień 1: szkolenie outdoorowe - tereny zielone wokół Góry Św. Anny.~~ ~~dzień 2: warsztat - sala szkoleniowa w Przedszkolu we Włodowicach, Włodowice 50, 57-400 Nowa Ruda.~~
5.	24.06.2023	13.50-15.50 (2h).	Zad. 2. PRZYGOTOWANIE I WSPARCIE KADR: - superwizje (forma indywidualna). 1 os., 2h/os.	Fundacja Imago	SALA SZKOLENIOWA w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.
6.	24.06.2025	16.00-20.00	Zad. 2. PRZYGOTOWANIE I WSPARCIE KADR: - superwizje (forma grupowa). GR 1, 4h.	Fundacja Imago	SALA SZKOLENIOWA w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.
7.	25.06.2023	08.30-13.00	Zad. 2. PRZYGOTOWANIE I WSPARCIE KADR: - superwizje (forma grupowa). GR 1, 4h.	Fundacja Imago	BIURO REGIONALNE Fundacji Imago, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, ul. Melioracyjna 3.
8.	25.06.2025	13.15-15.15 (2h), 15.30-17.30 (2h), 17.45-19.45 (2h).	Zad. 2. PRZYGOTOWANIE I WSPARCIE KADR: - superwizje (forma indywidualna). 3 os., 2h/os.	Fundacja Imago	BIURO REGIONALNE Fundacji Imago, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, ul. Melioracyjna 3.

*w harmonogramie można zawrzeć również takie informacje jak: numer grupy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, liczba godzin zajęć danego dnia itd.