

„Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Etap projektu	Forma wsparcia	Miejsce realizacji wsparcia	Data
Zadanie 1 – Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami zagranicznymi (V.2017 –XII.2017)	Rekrutacja w projekcie	Wrocław	V-VI 2017
	Warsztaty partycypacyjne dla przedstawicieli Instytucji Uczestniczących	Wrocław	22/23 czerwca 2017
	Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii dla reprezentantów IU i personelu	Wielka Brytania – Shared Lives South West	16-19 lipca 2017
	Wizyty w Ośrodkach Wsparcia	Poznań, Rybnik, Świdnica	12-14 września 2017
	Warsztat partycypacyjny	Wrocław	26/27 października 2017
	Szkolenie dla dyspozytorów	Wrocław	20-24 listopada 2017
	Szkolenie dla asystentów	Wrocław/Częstochowa	27 listopada-01grudnia / 04-08 grudnia 2017
	Wsparcie eksperckie dla IU	-	Od V-XII 2017
Zadanie 2 – Testowanie rozwiązania (I-XII 2018)	Testowanie rozwiązania w praktyce	W miejscu Instytucji Testujących – wsparcie realizowane jest w czterech województwach: dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim i mazowieckim przez 9 Instytucji Testujących	I-XII 2018

„Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram wsparcia w Projekcie

	Sesje superwizyjne	Wyjazdowe Realizacja sesji superwizyjnych dla asystentów O odbyły się cztery superwizje dla asystentów (19 IV Częstochowa (dla Asystentów z Yavy, Oligosa i Oczami Brata) , 25 V- Wrocław (dla Asystentów z Eudajmonii i PSONI Świdnica) 28 V – Warszawa (dla Asystentów z PTSR-u i Otwartych Drzwi, 5.06 Poznań (dla Asystentów Psoni Poznań i Na Tak) W kwartale IX-XI - odbyły się trzy sesje superwizyjne (dla asystentów: Oligosa, Oczami Brata, Otwartych Drzwi, PTSRR, Yavy) - czwarta odbędzie się 30 dla asystentów PSONI Poznań i Na Tak.	I-II, IV-V, VII-VIII, IX-XII 2018
	Wizyta studyjna w Niemczech	Parter Niemiecki DRK Kreisverband Wolfenbüttel e.V. Integrations- und Therapiezentrum (ITZ) <u>Am Exer 19a</u> <u>38302 Wolfenbüttel</u>	5 – 8 VI 2018
	Wsparcie eksperckie	-	Rok 2018
Zadanie 3 – Analiza efektów testowanego rozwiązania (I.2018 – IV.2019)	Warsztaty partycypacyjne dla zespołu projektowego i instytucji biorących udział w projekcie	O odbyły się trzy warsztaty: 8-9 luty Wrocław, 24-25 kwiecień Wrocław, 24-25 wrzesień - Kórnik. Kolejny Planowany jest w dniach 5/6 grudnia	I-II, IV-V, X-XI 2018, I-IV 2019

„Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram wsparcia w Projekcie

		2018 w Butique Hotel we Wrocławiu - ul.Kwiska 1/3 w godzinach: 10.00-17:00, 9.00 – 15.00 Warsztat partycypacyjny: Temat: Analiza efektów testowania 5-6 luty 2019 godz. 9.00 -17.00 , Wrocław Butique Hotel , ul. Kwiska 5, Sektor 3, Legnicka 56 Wrocław, Warsztat partycypacyjny 5-6 marca 2019 (ustalenia jw.) tytuł: Rekomendacje i analiza produktów	
	Panel ekspercki i opracowanie raportu	Miejsce zostanie ustalone	III –IV 2019
Zadanie 4 – Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego (V.2019 –VII.2019)	Prace merytoryczne		(V.2019 –VII.2019)
Zadanie 5 – Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki (VIII.2019 – X.2019)	Seminarium wdrożeniowe/Indywidualne konsultacje/	Miejsce zostanie ustalone	W okresie VIII.2019 –X.2019



„Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Zadanie 6 – Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (XI –XII 2019)	Wypracowanie rekomendacji		
--	---------------------------	--	--